

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Relatório Semanal de Desenvolvimento

InamexControl — Sistema de Controle Clínico
(Pacientes, Medicamentos, Prescrições e Registros de Medicação)

Período de referência: 01/09/2026 a 30/11/2026 (13 semanas)

Equipe responsável: Ariel, Gabriel, Lucas e Pedro

Documento gerado em: 01/09/2026

Ariel

Gabriel

Lucas

Pedro

Divisão de Funções na Equipe

Ariel Frontend & Experiência do Usuário — componentes Livewire, telas Blade, estilização com Tailwind CSS.	Gabriel Coordenação Técnica & Backend — arquitetura Laravel, models, migrations e integrações.	Lucas Regras de Negócio & Segurança — autenticação, autorização por cargo e Policies.	Pedro Qualidade & Dados — testes automatizados, exportações/relatórios e auditoria.
--	--	---	---

Resumo das Etapas por Semana

Semana	Período	Entrega principal
1	01/09 – 07/09	Planejamento, levantamento de requisitos e setup do ambiente
2	08/09 – 14/09	Modelagem de dados: Pacientes, Medicamentos e Prescrições
3	15/09 – 21/09	Autenticação e controle de acesso por cargo
4	22/09 – 28/09	Módulo de Pacientes (CRUD completo)
5	29/09 – 05/10	Módulo de Medicamentos (CRUD completo)
6	06/10 – 12/10	Módulo de Prescrições (CRUD completo)
7	13/10 – 19/10	Registros de Medicação (tela operacional diária)
8	20/10 – 26/10	Diário de Status e Prontuário Diário
9	27/10 – 02/11	Prontuário Histórico e Ficha Médica
10	03/11 – 09/11	Relatórios e exportação de PDF
11	10/11 – 16/11	Auditoria, gestão de usuários e backup
12	17/11 – 23/11	Dashboard, testes automatizados e refinamento de UI
13	24/11 – 30/11	Ajustes finais, documentação e entrega

Detalhamento Semanal

Semana 1 — Planejamento e Setup do Ambiente		01/09 a 07/09/2026
Foco: definição de escopo e preparação do ambiente de desenvolvimento		
- Levantamento de requisitos junto à instituição parceira sobre a rotina de enfermagem e prontuário de pacientes - Definição do escopo do sistema: controle de pacientes, medicamentos, prescrições e registros de medicação - Setup do projeto em Laravel + Livewire + Tailwind CSS, configuração do ambiente (.env, Composer, Vite)		
Gabriel: setup do projeto Laravel, configuração de ambiente e dependências		Ariel: wireframes iniciais das telas do sistema
Lucas: definição do modelo de permissões por cargo		Pedro: plano de testes e critérios de aceite do projeto

Semana 2 — Modelagem de Dados

08/09 a 14/09/2026

Foco: estrutura do banco de dados das entidades centrais

- Modelagem das entidades Paciente, Medicamento e Prescrição
- Criação das migrations: create_pacientes_table, create_medicamentos_table, create_prescricoes_table

Gabriel: migrations e models (Paciente, Medicamento, Prescricao)

Ariel: protótipos das telas de listagem

Lucas: relacionamentos entre entidades e regras de integridade

Pedro: seeders e factories para dados de teste

Semana 3 — Autenticação e Controle de Acesso

15/09 a 21/09/2026

Foco: login, perfis de usuário e permissões por cargo

- Implementação da autenticação com Laravel Breeze
- Criação das Policies (PacientePolicy, MedicamentoPolicy, PrescricaoPolicy)
- Definição de cargos de usuário: admin, diretor, médico, enfermeiro, técnico

Lucas: Policies e regras de autorização por cargo

Gabriel: integração do Breeze e model User

Ariel: telas de login, registro e perfil

Pedro: testes de autenticação e autorização

Semana 4 — Módulo de Pacientes

22/09 a 28/09/2026

Foco: cadastro e consulta de pacientes

- CRUD completo de pacientes com componentes Livewire (Index, Form, Show)
- Definição de permissões: leitura ampla à equipe clínica, escrita restrita a admin/diretor

Ariel: componentes Livewire de listagem e formulário

Gabriel: lógica de negócio do model Paciente

Lucas: aplicação das regras de acesso do módulo

Pedro: testes funcionais do módulo de pacientes

Semana 5 — Módulo de Medicamentos

29/09 a 05/10/2026

Foco: cadastro de medicamentos

- CRUD de medicamentos com componentes Livewire (Index, Form)
- Regras de escrita restritas a admin/diretor/médico

Gabriel: model Medicamento e regras de dosagem/estoque

Ariel: interface de cadastro e listagem

Lucas: policy de escrita do módulo

Pedro: testes e validações de formulário

Semana 6 — Módulo de Prescrições

06/10 a 12/10/2026

Foco: prescrição médica vinculada a paciente e medicamento

- CRUD de prescrições (Index, Form) relacionando Paciente e Medicamento
- Regra de negócio: criação/edição restrita a médico/diretor/admin, por se tratar de ato médico

Lucas: regras de negócio e restrição de ato médico

Gabriel: model Prescrição e relacionamentos

Ariel: interface de prescrição

Pedro: testes do fluxo prescrição → paciente

Semana 7 — Registros de Medicação

13/10 a 19/10/2026

Foco: tela operacional diária da enfermagem

- Criação do módulo Registros (Index) e do model RegistroMedicacao
- Regra de bloqueio de edição quando o dia já estiver encerrado

Ariel: interface operacional para enfermagem/técnico

Gabriel: model e lógica de registro de medicação

Lucas: regra de bloqueio de edição por encerramento do dia

Pedro: testes das regras de bloqueio e edição

Semana 8 — Diário de Status e Prontuário Diário

20/10 a 26/10/2026

Foco: encerramento diário e prontuário do dia

- Criação das tabelas diario_status e prontuarios_diarios
- Componentes Livewire do módulo Diário
- Inclusão do cargo "chefe de enfermagem" para encerramento do diário

Gabriel: migrations e models DiarioStatus/ProntuarioDiario

Ariel: interface do diário de status

Lucas: regras de encerramento de dia e cargo chefe de enfermagem

Pedro: testes de fechamento do diário

Semana 9 — Prontuário Histórico e Ficha Médica

27/10 a 02/11/2026

Foco: histórico consolidado do paciente

- Criação das tabelas prontuarios_historicos e fichas_medicas
- Consulta de histórico clínico do paciente

Gabriel: models ProntuarioHistorico e FichaMedica

Ariel: telas de consulta de histórico

Lucas: regras de acesso à ficha médica

Pedro: testes de integridade dos dados históricos

Semana 10 — Relatórios e Exportação em PDF

03/11 a 09/11/2026

Foco: geração de relatórios e documentos oficiais

- Módulo de Relatórios (Index) protegido pelo Gate "gerar-relatorios"
- Exportação da ficha médica por paciente em PDF (DomPDF)

Pedro: implementação e testes das exportações em PDF

Gabriel: rotas de exportação e integração com DomPDF

Lucas: gate de autorização para geração de relatórios

Ariel: interface da tela de relatórios

Semana 11 — Auditoria, Usuários e Backup

10/11 a 16/11/2026

Foco: governança do sistema

- Model LogAuditoria e registro de ações sensíveis
- Módulo de gestão de Usuários (cargos e permissões)
- Módulo de Backup do sistema

Lucas: regras de auditoria e gestão de cargos

Gabriel: model LogAuditoria e lógica de backup

Ariel: interface de gestão de usuários

Pedro: testes de logs de auditoria e backup

Semana 12 — Dashboard, Testes e Refinamento de UI

17/11 a 23/11/2026

Foco: consolidação e qualidade

- Implementação do Dashboard principal
- Refinamento visual com Tailwind CSS
- Consolidação da suíte de testes automatizados (PHPUnit)

Pedro: consolidação da suíte de testes automatizados

Ariel: refinamento de UI/UX e responsividade

Gabriel: ajustes de performance e otimização de consultas

Lucas: revisão final das regras de autorização

Semana 13 — Ajustes Finais e Entrega

24/11 a 30/11/2026

Encerramento

Foco: fechamento do projeto de extensão

- Correção de bugs e revisão geral do sistema
- Documentação técnica final do projeto
- Testes de aceitação e preparação para apresentação/entrega

Todos: revisão cruzada de código

Todos: testes de aceitação final

Todos: preparação da apresentação de entrega

Pedro: consolidação da documentação técnica